## 1 Papéis

Equipe: Anderson, Rômulo, Solange, Rafael, Fábio.

Planejador: Anderson

Gerente de Configuração: Rafael.

Testador: Rômulo

Desenvolvedor: Rafael, Fábio

Divulgador (Publicações e apresentações): Solange

# 2 Planejamento

## 2.1 Baselines

Baseline	Artefatos	Responsável
Baseline 1 - Planejamento	Estratégia e Plano de Projeto	Equipe
	Cronograma	
	Documento de Requisitos	
Baseline 2 - Preparação	Ambiente de Desenvolvimento;	Gerente de Configuração
	Ambiente de Homologação;	
	Ambiente de Produção;	
Baseline 3 - Construção	Códigos Fonte	Desenvolvedor;
	Planilha de testes unitários	Testador
Baseline 4 - Transição	Release da versão	Gerente de Configuração

### 2.2 Releases

Número de Ordem	Nome da release	Objetivos
0	Requisição do Cliente	Implementar as classes responsáveis pelas requisições do cliente e API Cliente
1	Calculadora	Implementar as classes responsáveis pela validação da expressão enviada pelo cliente e classificação das subexpressões
2	Conexão Cliente X Calculadora	Implementar as classes responsáveis pela conexão do Cliente com o servidor que distribuirá os cálculos
3	Distribuição	Implementar as classes responsáveis pela distribuição das sub-expressões
4	Operações	Implementar as classes responsáveis pelas operações aritméticas individuais

# 3 Cronograma

Atividade	Data	Responsável
Planejamento	29/04/2013	Anderson
Configuração do	29/04/2013	Rafael
Ambiente		
Desenvolvimento	29/04 a 01/05/13	Rafael, Fabio, Anderson
Testes	29/04 a 01/05/13	Rômulo
Apresentação	29/04 a 01/05/13	Solange